

Приложение № 1 к приказу
от _____ № _____

Утверждаю
Директор МБОУ ЦО №7

И.В. Симонова



**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №7 имени Героя
Советского Союза Сергея Николаевича Судейского»
(наименование учреждения)**

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	город Тула	СОШ	г. Тула, ул. Максимовского, д.2	1. Провести ревизию отопительной системы совместно с теплоснабжающей организацией и организацией, обслуживающей инженерные сети.	26.05.2025 г.	30.05.2025 г.
				2. Составить акт обследования технического состояния системы отопления с указанием необходимых мероприятий по приведению системы в готовность к отопительному периоду.	09.06.2025 г.	09.06.2025 г.
				3. Проведение мероприятий по ремонту отопительной системы.	10.06.2025 г.	10.07.2025 г.
				4. Проведение гидравлических испытаний и промывки системы отопления до чистой воды обслуживающей организацией.	10.06.2025 г.	11.06.2025 г.
				5. Оформление акта приемки абонентского теплового пункта и	18.07.2025 г.	18.07.2025 г.

				системы ГВС здания. 6. Оформление паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов.	до 25.08.2025 г.	до 25.08.2025 г.
		СОШ	г. Тула, ул. Максимовского, д.2а	1. Провести ревизию отопительной системы совместно с теплоснабжающей организацией и организацией, обслуживающей инженерные сети. 2. Составить акт обследования технического состояния системы отопления с указанием необходимых мероприятий по приведению системы в готовность к отопительному периоду. 3. Проведение мероприятий по ремонту отопительной системы. 4. Проведение гидравлических испытаний и промывки системы отопления до чистой воды обслуживающей организацией. 5. Оформление акта приемки абонентского теплового пункта и системы ГВС здания. 6. Оформление паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов.	26.05.2025 г. 09.06.2025 г. 10.06.2025 г. 10.06.2025 г. 18.07.2025 г. до 25.08.2025 г.	30.05.2025 г. 09.06.2025 г. 10.07.2025 г. 11.06.2025 г. 18.07.2025 г. до 25.08.2025 г.
		СОШ	г. Тула, ул. Гончарова, д.1а	1. Провести ревизию отопительной системы совместно с теплоснабжающей организацией и организацией обслуживающей инженерные сети. 2. Составить акт обследования технического состояния системы отопления с указанием необходимых мероприятий по приведению системы в готовность к отопительному периоду.	02.06.2025 г. 09.06.2025 г.	06.06.2025 г. 09.06.2025 г.

				3. Проведение мероприятий по ремонту отопительной системы. 4. Проведение гидравлических испытаний и промывки системы отопления до чистой воды обслуживающей организацией. 5. Оформление акта приемки абонентского теплового пункта и системы ГВС здания. 6. Оформление паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов.	16.06.2025 г. 16.06.2025 г. 18.07.2025 г. до 25.08.2025 г.	15.07.2025 г. 17.06.2025 г. 18.07.2025 г. до 25.08.2025 г.
		ДОУ	г. Тула, ул. Октябрьская, д.97, корпус 2	1. Провести ревизию отопительной системы совместно с теплоснабжающей организацией и организацией обслуживающей инженерные сети. 2. Составить акт обследования технического состояния системы отопления с указанием необходимых мероприятий по приведению системы в готовность к отопительному периоду. 3. Проведение мероприятий по ремонту отопительной системы. 4. Проведение гидравлических испытаний и промывки системы отопления до чистой воды обслуживающей организацией. 5. Оформление акта приемки абонентского теплового пункта и системы ГВС здания. 6. Оформление паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов.	02.06.2025 г. 09.06.2025 г. 16.06.2025 г. 16.06.2025 г. 18.07.2025 г. до 25.08.2025 г.	06.06.2025 г. 09.06.2025 г. 15.07.2025 г. 17.06.2025 г. 18.07.2025 г. до 25.08.2025 г.
		ДОУ	г. Тула, ул. Максимовского, д.5	1. Провести ревизию отопительной системы совместно с теплоснабжающей организацией и организацией обслуживающей	26.05.2025 г.	30.05.2025 г.

				инженерные сети. 2. Составить акт обследования технического состояния системы отопления с указанием необходимых мероприятий по приведению системы в готовность к отопительному периоду. 3. Проведение мероприятий по ремонту отопительной системы. 4. Проведение гидравлических испытаний и промывки системы отопления до чистой воды обслуживающей организацией. 5. Оформление акта приемки абонентского теплового пункта и системы ГВС здания. 6. Оформление паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов.	09.06.2025 г. 10.06.2025 г. 10.06.2025 г. 18.07.2025 г. до 25.08.2025 г.	09.06.2025 г. 10.07.2025 г. 11.06.2025 г. 18.07.2025 г. до 25.08.2025 г.
		ДОУ	г. Тула, ул. Галкина, д.30а	1. Провести ревизию отопительной системы совместно с теплоснабжающей организацией и организацией обслуживающей инженерные сети. 2. Составить акт обследования технического состояния системы отопления с указанием необходимых мероприятий по приведению системы в готовность к отопительному периоду. 3. Проведение мероприятий по ремонту отопительной системы. 4. Проведение гидравлических испытаний и промывки системы отопления до чистой воды обслуживающей организацией. 5. Оформление акта приемки абонентского теплового пункта и системы ГВС здания.	09.06.2025 г. 16.06.2025 г. 19.06.2025 г. 19.06.2025 г. 18.07.2025 г.	11.06.2025 г. 16.06.2025 г. 15.07.2025 г. 19.06.2025 г. 18.07.2025 г.

				6. Оформление паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов.	до 25.08.2025 г.	до 25.08.2025 г.
		ДОУ	г. Тула, ул. Октябрьская, д.81б	1. Провести ревизию отопительной системы совместно с теплоснабжающей организацией и организацией обслуживающей инженерные сети. 2. Составить акт обследования технического состояния системы отопления с указанием необходимых мероприятий по приведению системы в готовность к отопительному периоду. 3. Проведение мероприятий по ремонту отопительной системы. 4. Проведение гидравлических испытаний и промывки системы отопления до чистой воды обслуживающей организацией. 5. Оформление акта приемки абонентского теплового пункта и системы ГВС здания. 6. Оформление паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов.	09.06.2025 г. 16.06.2025 г. 19.06.2025 г. 19.06.2025 г. 18.07.2025 г.	11.06.2025 г. 16.06.2025 г. 15.07.2025 г. 19.06.2025 г. 18.07.2025 г.
				до 25.08.2025 г.	до 25.08.2025 г.	до 25.08.2025 г.